


20240619 Contouren jaarplan 2025

Roadmap

Ook in 2025 volgen we het realisatieplan, de roadmap voor het Federatief Datastelsel:



Bij de gewenste praktische invulling sluiten we verder aan op de 'klantreis' voor een partij die wil aansluiten op het FDS:



Voor de praktijkproeven maken we gebruik van het Digilab. Daarin willen we vooral het aansluiten van datasets gaan simuleren om zo te ontdekken of de beoogde afspraken en standaarden praktisch werkbaar zijn. Daarbij maken gebruik van de testdata en de referentie-implementaties die we eind 2024 in het lab hebben opgenomen. We willen nieuwe aansluitingen echter ook gebruiken om in 2024 de set aan testdata en referentie-applicaties uit te breiden.

Ingrediënten Jaarplan 2025 – nieuwe activiteiten

1. Praktische ervaring opdoen met het in samenhang toepassen van de FDS-standaarden. Dit door in het Digilab het aansluiten van een basisregistratie te simuleren. Wat wordt van de TO-leden verwacht:
 - a. Het meewerken aan het genereren van een (synthetische) testset van de betreffende basisregistratie.
 - b. Het meewerken aan het ontwikkelen van een FDS-conforme API om de testdata te ontsluiten.
 - c. Het meewerken aan het generen van bijpassende metadata: het conform de FDS standaarden (DCAT) beschrijven van de belangrijkste kenmerken van de deelnemer, de data en de datadienst (genereren bijpassende metadata).

We hebben hierbij een soort estafettesysteem voor ogen. We beginnen met de datasets die de kern van het FDS vormen (BAG, BRP en HR). De volgende deelnemers bouwen op hun werk voort. Het FDS levert voor de activiteiten a t.m. c praktische ondersteuning, bijvoorbeeld ontwikkelcapaciteit en metadata expertise. Hiervoor geldt echter ‘op is op’. De koplopers krijgen dus de meeste ondersteuning, maar zij lopen ook tegen de meeste problemen aan. De laatkomers zijn meer op zichzelf aangewezen, maar dat is meteen ook een mooie test of het aansluitproces dan inmiddels voldoende werkbaar is. Straks moeten nieuwe FDS-deelnemers het immers ook zonder veel ondersteuning afkunnen.

2. Uitvoeren stappenplan data bij de bron.

In april 2024 is in het Interbestuurlijk Data Overleg (IDO) besloten om bijgevoegd stappenplan te gaan uitvoeren, waarbij in eerste instantie een kopgroep daar ervaring mee gaat opdoen. Deze kopgroep wordt vanuit het FDS ondersteund (via de werkgroep data bij de bron. Uitgangspunt bij dit stappenplan is de voor het FDS-project gekozen invulling van data bij de bron (dus nog zonder optimalisatie van de inwin- en bijhoudingsketen).

We stellen voor dat in 2025 ook de TO-leden die niet in de kopgroep zitten de eerste stappen uit dit stappenplan gaan uitvoeren.
3. Verder uitwerken organisatorische stelselfuncties op basis van casuïstiek.

Bij de transitie naar het werken bij de bron en het FDS-compliant maken van data zijn het huidige wettelijk kader en gebrek aan geld vaak belemmeringen. Zelfs als dit er wel is, is er altijd meer werk dan dat er capaciteit is. Het werken aan structurele, lange termijn verbeteringen die niet direct bijdragen aan het primaire proces, zoals implementatie van de FDS afspraken en standaarden, schuift dan al gauw op de lange baan. Voor het oplossen van dit soort knelpunten hebben we de organisatorische stelselfuncties bedacht. Tot nu toe hebben we veel aandacht besteed aan de technische inrichting van het FDS (architectuur/standaarden etc.). Daarvoor hebben we eind 2024 het raamwerk staan. In 2025 willen we

daarom op de invulling van de organisatorische randvoorwaarden focussen, waarbij vooral de nadruk zal liggen op het wettelijk kader, de regiefunctie en de toezichtfunctie. Hiervoor willen we ook een praktisch aanpak volgen door ze op basis van praktijkproblemen in te vullen.

Om hier zicht op te krijgen vragen van het TO in 2025 het volgende:

- a. Voor de TO-leden die aanbieder zijn van een basisregistratie: om in nauwe afstemming met hun stakeholders het deelname proces te doorlopen.
- b. Voor de andere TO-leden: dit te doen voor een andere dataset met hoge waarde. Dit kan een sectordataset zijn, maar dit hoeft niet. We willen ook ervaring opdoen met het in het FDS brengen van projectdata die veel waarde heeft voor het oplossen van een aansprekend maatschappelijk vraagstuk en die daarom duurzaam, meervoudig toepasbaar moet worden gemaakt. Dit heeft vooral waarde als het TO-lid die deze dataset aandraagt zelf de FDS data-aanbiederrol ambieert. Een mogelijk bruikbare casus is het FDS-compliant maken van basisdataset stikstof.

Ingrediënten Jaarplan 2025 – continuering huidige activiteiten

Naast de nieuwe activiteiten is er continuering van de huidige activiteiten. Dit betreft met name inbreng van kennis in algemene zin bij het FDS. Ervaring opgedaan bij TO-leden is hiervoor geschikt te maken en eigen opgaven zijn te verbinden aan die van het FDS zodat de positionering op elkaar aansluit.

Dit kan ondermeer door deel te nemen aan de werkgroepen, kennissessies, fieldlabs en met onderwerpen mee te kijken of zaken te toetsen. We continueren ook de uitbreiding van de catalogus, invulling van FDS standaarden, het uitwerken van de ontbrekende puzzelstukken met waar van pas komt aansluitende projecten in Digilab.